

Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ с. Выселки:
_____ О.А. Чабуркина
Приказ № 02/2-од от 10.01.2023г.

План мероприятий
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Выселки по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь, 2023	Директор школы	Приказ о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь, 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы, руководители методических объединений	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Январь - август	Замдиректора по УВР, руководитель рабочей группы	Размещение соответствующих нормативных документов на сайте школы
Организация участия педагогического коллектива в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельном у графику	Директор школы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Январь - август	Директор школы, замдиректора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы, замдиректора по УВР, руководители МО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы, замдиректора по УВР, библиотекарь	Приказ директора школы, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального	По отдельном у плану	Директор школы, замдиректора по УВР	Повышение качества образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
банка заданий по формированию функциональной грамотности			
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Замдиректора по УВР	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Директор школы	Повышение квалификации
Мониторинг готовности школы к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанным и сроками	Директор школы	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Январь-август 2023	Замдиректора по УВР	Пакет информационно – методических материалов. Разделы на сайте ОО

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Апрель, 2023г.	Замдиректора по УВР, классные руководители	Протоколы родительских собраний